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Valmistelija turvallisuuspäällikkö Aronoja Esa ja kaupungininsinööri Osmo Hongisto 

sekä kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen 
 
 
Loimaalla on kaksi valmistuskeittiötä, Puistokadun koululla ja Hirvikosken 
yhtenäiskoululla. 
Puistokadunkoulun keittiö on varustettu kiinteällä varavoimakoneella 
sähkökatkojen varalta. 
Hirvikosken Yhtenäiskoululle on tilattu vaihtokytkin, johon voidaan 
tarvittaessa liittää varavoimakone turvaamaan kohteen sähkönsaanti.  
 
Varautumisen kannalta on tärkeää hankkia siirrettävä varavoimakone, joilla 
varmistamme sähkönsaannin tärkeisiin kohteisiin. 
 
Hankittavalla varavoimakoneilla turvataan niin ruuanvalmistus 
valmistuskeittiöllä, kuin isojen ihmismassojen sijoittamismahdollisuus 
lämpimiin tiloihin mahdollisen poikkeustilan aikana. 
 
Muihin varautumisen kannalta tärkeisiin kohteisiin kuten mm. Hirvihovi, 
Keskuskoulu ja Puistokadunkoulu selvitys vaihtokytkimen asennusmah-
dollisuuksista on meneillään.   
 
Uhkakuvista huolimatta selvisimme kuluneesta talvesta 2022 - 2023 ilman 
mittavia sähkökatkoksia ja sähköenergian pulaa. 
 
Määrärahalisäyksellä 50 000 € vuoden 2023 budjettiin parannettaisiin 
varautumista jo talvelle 2023-2024. Määrärahalla hankitaan joko uusi tai 
hyvä käytetty varavoimakone, millä voidaan turvata sähkönsaanti mille 
tahansa edellämainituista kohteista. 
 
==================== 
 
Metsämaan jätevedenpuhdistamon rakentamiseen on talousarviossa 
varattu 450 000 € määräraha. Edullisin tarjous toteutuksesta oli 478 000 €. 
Urakasta on maksamatta kaksi maksuerää, yhteensä 67 800 €.  
 
Rakentamisen aika on ilmennyt runsaasti lisä- ja muutostöitä. Suurelta osin 
nämä ovat johtuneet puutteellisista suunnitelmista. Hyväksyttyjä lisä- ja 
muutostöitä on kertynyt noin 67 000 €, joista maksettu on noin 38 000 € ja 
maksamatta 29 000 €.  
 
Hankkeen lisäsuunnittelusta on toteutuksen aikana kertynyt kuluja 
huhtikuun loppuun noin 7 000 €. Hankkeen valvonta puolestaan on 
maksanut samaan ajankohtaan mennessä noin 24 000 €. Suunnittelusta 
on tulossa vielä noin 1 000 € lisäkulu. Valvonnasta tulee lasku toukokuulta 
sekä kesäkuulta, joka on arviolta noin 10 000 €. 
 
Automaatiokulut ovat olleet tähän mennessä noin 2 000 €. Näitä tulee vielä 
lisää 15 000 €. Automaation hankinta ei ole kuulunut urakkaan, vaan se 
tehdään erillishankintana suoraan automaatiotoimittajalta, jotta se on 
yhteensopiva Loimaan Veden käytössä olevan järjestelmän kanssa.  
 



Kaikkiaan hankkeen toteutus on tähän maksanut noin 490 000 €, johon 
sisältyvät rakennus-, valvonta ja suunnittelutyöt sekä automaatiokulut. 

 
Metsämaan jätevedenpuhdistamon toteuttaminen tulee tämän hetkisen 
varsin tarkan arvion mukaan maksamaan 615 000 €. Lisämäärärahan 
tarve hankkeeseen on 170 000 €.     
 
==================== 
 
Tilapalveluiden henkilövahvuus on yhdeksän henkilöä (1+1+7) ja käytössä 
on tällä hetkellä kuusi pakettiautoa, joita uusitaan erillisen kuljetuskaluston 
investointisuunnitelman mukaisesti vuosittain.  
 
Tällä hetkellä kalustosta puuttuu kaksi autoa, jolloin työnjohtaja ajaa omalla 
autolla ja ajokilometrit korvataan hänelle sekä kaksi laitosmiestä liikkuu 
kohteisiin yhteisellä autolla.  
 
Järjestely on käytännössä hankala, koska työnjohtaja ei voi esimerkiksi 
kuljettaa huoltomateriaalia omalla autolla ja ajoja tulee varsin laajan työ-
alueen vuoksi verrattain paljon, noin 1 000–1 200 km kuukaudessa. Lisäksi 
valtaosa huoltotehtävistä on sellaisia, joita ei tarvitse välttämättä tehdä työ-
parina, mutta kohteesta toiseen liikkuminen vaatii henkilöstön ja työvälinei-
den kuljettamiseen auton.  
 
Vähäisen henkilöresurssin tehokkaan käytön mahdollistamiseksi on 
perusteltua hankkia yksi auto lisää vielä tämän vuoden syksyyn mennessä. 
Määrärahan tarve auton hankintaan hankintaan on 30 000 euroa. 
 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti 

 
 

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että teknisten ja ympäristö - palveluiden vuoden 
2023 budjetin määrärahaan (kp. 097402) lisätään 50 000€ varavoima-
koneen hankintaa varten. 
 
Samoin elinympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle 170 000 € lisämäärärahaa Metsämaan jätevedenpuhdistamon 
(kp. 095477) toteutukseen ja tilapalveluiden pakettiauton hankintaa varten 
30 000 € (kp96401). 
 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
Pöytäkirjamerkintä Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat 

kaupungininsinööri Osmo Hongisto ja turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja. 
 


