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Loimaan Heimolinna on vuonna 1925 valmistunut tiilirunkoinen 
suojeluskuntatalo, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Loimaan keskustassa 
ja on osoitettu asemakaavassa suojeltavaksi. Rakennus on nykyään 
kaupungin omistuksessa ja siellä järjestetään konsertteja ja sen tiloja 
vuokrataan esimerkiksi liikunta-, kokous- ja juhlakäyttöön.  
 
Loimaan kaupunki teettää Heimolinnan julkisivun korjaustyöt vuonna 2024.  
 
Kaupungin päämäärä on toteuttaa sisäpuoliset muutokset vuonna 2025, 
rakennuksen 100-vuotisjuhlavuonna. Tämän hankesuunnitelman tarkoitus 
on kartoittaa sisäpuoliset muutos- ja korjaustarpeet kaupungin 
päätöksentekoa varten. Edellinen suurempi muutos- ja korjausvaihe oli 
vuosina 1985-87. Näyttämötekniikka, akustiikka, esteettömyys ja 
talotekniikka kaipaavat kaikki päivitystä. 
 
Heimolinnan sisätilojen peruskorjauksen tavoitteena on terve, talotekniikan 
osalta nykyistä energiatehokkaampi ja mahdollisimman hyvin 
esteettömyysvaatimukset täyttävä rakennus, joka edustaa historiaa ja 
jatkuvuutta kaupunkikuvassa. Tilojen halutaan olevan monikäyttöisiä, 
nykyvaatimuksia vastaavia ja pääasiallisen käyttäjän, sivistystoimen, 
tarpeiden mukaisia. Heimolinnan sali on Loimaan ainoa isompi esiintymis- 
ja juhlatila ja sillä on siksi ainutkertainen merkitys loimaalaisille.  
 
Toiminnalliset vaihtoehdot on luonnosvaiheessa valittu tilaajan ja käyttäjän 
edustajien kanssa. Akustiikan ja esitystekniikan parantaminen ja 
muunneltavuus on käyttäjän keskeinen muutostarve konserttipaikkana 
toimivalle Heimolinnalle. Tätä varten hankeselvitysvaiheessa mukaan on 
otettu akustiikan ja esitystekniikan asiantuntijat.  
 
Keskeisenä periaatteena on parantaa toiminnallisuutta niin, että 
Heimolinnassa on helpompi järjestää monenlaisia tapahtumia. Lavan 
nykyinen rakenne aiheuttaa resonointia ja osana kokokonaisvaltaista 
akustiikan sekä käyttökokemuksen parantamista se tulee uusia. 
Kaapeloinnin päivittäminen ja valokiskot auttavat tapahtumien toteuttamista 
ja parantavat turvallisuutta. Esitystekniikkaa päivitetään maltillisesti 
tukeutumalla sellaisiin ratkaisuihin, jotka on helppo uusia tai päivittää 
edelleen tarpeen mukaan. Ratkaisuissa kiinnitetään huomiota 
helppokäyttöisyyteen, energiatehokkuuteen ja siihen, ettei huolto- ja 
ylläpitokustannukset nouse odottamattomasti. 

 
Esteettömyyttä parannetaan. 
 
Tavoitteena on säilyttää rakennuksen ilme myös sisällä 
rakennusajankohdan mukaisena. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan 
rakennuksen vanhat rakennusosat säästetään nykyisillä paikoillaan aina 
kun se on mahdollista eikä muodostu ristiriitaa henkilöturvallisuuden tai 
yhdenvertaisuuden suhteen. Niin sanottu alkuperäisyys ei ole ainoa 
säilyttämisen kriteeri, vaan eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja 



tyylipiirteet muodostavat yhdessä todistusvoimaisen kokonaisuuden. 
Vanhoissa pinnoissa myös ikä saa näkyä. 
 
Hankesuunnitelmia on esitelty ns. kaupunginhallituksen sekä sivistys- ja 
elinympäristölautakuntien iltakoulussa 24.10.2024.  
 
Loimaan kaupungin toimitilahankkeiden menettelytapaohjeen mukaan 
vastuu hankesuunnitelman laadinnasta on tulevalla käyttäjähallintokunnalla.  
 
Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää 
toteutuskustannusarvioltaan enintään 1 000 000 euron hankesuunnitelmien 
hyväksymisestä. Tätä suuremmat hankesuunnitelmat hyväksyy valtuusto. 
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Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Heimolinnan sisäpuolisten 
töiden hankesuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kkaupunginvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä. 
 

Muutettu päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan Heimolinnan sisäpuolisten 
töiden hankesuunnitelman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä.  

 Jatkovalmistelun yhteydessä on selvitettävä myös hankkeen vaiheittaisen 
toteuttamisen mahdollisuus kustannusvaikutteineen. 
 

Päätös Hyväksyttiin sivistysjohtajan muutettu päätösehdotus. 
 
 
Pöytäkirjamerkintä Museonjohtaja Monika Antikainen oli asiantuntijana läsnä tämän asian 

käsittelyn ajan klo 18.05 – 18.44. 
 
 Jäsen Seppo Paldanius saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana 

klo 18.08. 


