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Valmistelija

kaupungininsindéri Hongisto Osmo

Metsdmaan vanhalla meijerilla Kollasentien alussa havaittiin 6ljyvahinko
vuoden 2022 kesakuussa. Oljya oli kulkeutunut vanhasta, kaytdsta
poistetusta 6ljysailidsta salaojaa pitkin Kojonjokeen. Heti, kun vuoto oli
havaittu, oli 6ljyn paasy Kojonjokeen estetty. Vanha 6ljysailid kaivettiin
maasta ylos ja tyhjennettiin.

ELY-keskukseen ilmoitettiin 6ljyvahingosta ja ELY tulkitsi, ettd kyse on ns.
isannattdomasta kohteesta, jolloin puhdistusvastuu lankeaa kunnalle. ELY-
keskus mydnsi myds avustusta 6ljyn levinneisyyden selvityksen
laatimiseen.

Kohteeseen tilattin Ramboll Oy:n konsultti selvittdmaan oljyn levinneisyytta
maaperassa. Selvityksen perusteella todettiin, etta oljy oli levinnyt
salaojakaivantoa mydden 6ljysailidstad seka kohti Kojonjokea, ettd myos
Koskenrannantieta. Selvityksen mukaan alueen maapera on puhdistettava
kuljettamalla pilaantunut maa-aines asianmukaiseen jatkokasittelyyn.

Maaperan puhdistusty6t suoritettiin kesa-heinakuussa 2023. Ennen
kaivutoita laati kohteessa ymparistoteknisena valvojana toiminut Ramboll
Oy maaperan kunnostussuunnitelman seka pima-ilmoituksen ELY-
keskukseen. Kunnostussuunnitelman ja pima-ilmoituksen laatimiseen
myonsi ELY-keskus avustusta. Avustus maksettiin toukokuussa ja se oli
suuruudeltaan 1 708,75 €.

Pima-paatds kohteeseen saatiin 11.5.2023, jonka jalkeen yhdessa
ymparistoteknisen valvojan kanssa laadittiin aikataulu ja kustannusarvio
puhdistustdille. Puhdistustdiden kustannusarvio oli 70 000 €, joka perustui
arvioituun puhdistettavan maa-aineksen maaraan. Talla kustannusarviolla
haettiin ELY-keskukselta viela kolmaskin, varsinaisia puhdistustéita
koskenut, avustus kohteeseen, joka mydnnettiin heindkuussa.

Kollasentien dljyvahingon puhdistustyét aloitettiin kesakuun alussa.
Arviona oli, etta tyot kestaisivat noin kaksi viikkoa. Lahes heti alkuun
havaittiin, etta oljya oli kulkeutunut ennakoitua vaikeampiin paikkoihin,
joihin kuorma-autolla ei paassyt. Maata jouduttiin siirtdmaan ensin
traktorilla kasalle ja vasta siitd kuorma-autoon. Kaivutéiden edetessa 6ljya
todettiin olevan myo6s syvemmalla ja laajemmalla alueella kuin oli arvioitu.

Kaivu- ja tayttotyot kestivat lopulta nelja viikkoa. Tasta luonnollisesti
seurasi, etta kustannusarvio ylittyi. Kustannuksia on puhdistustéista tahan
mennessa kertynyt noin 97 000 €. Ymparistoteknisen valvojan
loppuraportin valmistuttua saadaan selville puhdistustoiden lopulliset
kustannukset, jotka tulevat olemaan jonkin verran yli 100 000 €.
Loppuraportin valmistuttua haetaan avustuksen maksatus ELY-
keskukselta. Avustuksen suuruus on 21 000 €.

Kaikkiaan vuoden 2023 aikana maaperanpuhdistustyét ja siihen liittyvat
suunnitelmat seka ilmoitukset tulevat arviolta maksamaan 110 000 €. ELY-
keskus on myéntanyt avustusta yhteensa 22 708,75 €, jolloin kapungin
maksettavaksi jaa vajaa 90 000 €.
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Kollasentien maaperan puhdistustéihin ei ole varattu vuoden 2023
talousarviossa maararahaa. Kaikki kustannukset on maksettu puistojen
(4751) menokohdasta. Taman vuoksi puistoihin talousarviossa varatusta
maararahasta on jo suurin osa kaytetty. Maaperan puhdistuskohteita
varten on muodostettu nyt oma kustannuspaikka, johon Kollasentien
kustannukset siirretdan. Samoin saadut avustukset laitetaan talle
kustannuspaikalle.

Tekninen johtaja Korte Antti

Elinymparistdlautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Hyvaksyttiin.

Asiantuntijana lasna kokouksessa taman pykalan kasittelyn ajan oli
kaupungininsindéri Osmo Hongisto.



